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Erforderliche Hangsicherung
Angebot der Firma Bialas

Beim Erweiterungsbau des Kindergarten Esch ragt die giebelseitige AuRenwand in den beste-
henden Hang in Richtung Eschtalstral3e ein.

Das Erdreich des Hanges musste bereits fiir die notwendige Zusatzliche Grindung der Funda-
mente groRflachig auf der gesamten Gebaudebreite abgetragen werden, damit es nicht in die
bis 3 m Tiefen Fundamente rutscht.

Bei der urspriinglichen Planung war nicht von Fundamentarbeiten in der vorgenannten Tiefe
ausgegangen worden, so dass Aushub und Hangsicherung bei der durchgefuhrten Ausschrei-
bung auch keine Bericksichtigung fanden.

Ein Beiftillen und Andecken des Hanges gegen das neue Gebaude wird fur nicht zielfiihrend
erachtet da, die Feuchtigkeit des Hanges permanent gegen das Gebaude driicken wiirde.

Um das Gebdaude vor Feuchtigkeit zu schiitzen und den Hang zu stabilisieren wurde in Abspra-
che mit dem Architekturblro Bussinger und der bauausfiihrenden Firma Bialas die nachfolgend
aufgefuhrte Vorgehensweise festgelegt.

Nachdem die Bodendrainage am Gebaude verlegt ist wird in einem Abstand von ca. 1,50 m
vom neuen Gebaudeteil ein Fundament hergestellt um eine Hangsicherung aus Pflanzsteinen
aufzunehmen. Auf diesem Fundament wird dann Uber eine Lange von 22 m eine Hangsiche-
rung aus Pflanzsteinen mit einer Héhe zwischen 0,90 m und 1,50 m aufgebaut (siehe Bilddo-
kumente).

Hinter der unteren Lage der Pflanzsteine wird zusétzlich eine Drainageleitung in Kies verlegt um
die aus dem Hang austretenden Wassermengen aufzunehmen. Fur die erforderlichen Arbeiten
wurden bei der Firma Bialas Bad Camberg Preise fir den Aushub, das Herstellen des Funda-
mentes und der Drainagearbeiten sowie der Hangsicherung mit Pflanzsteinen inklusive beflllen
abgefragt.

Die Preise sind am 03.03.2017 bei der Verwaltung eingegangen.

GemalR VorabaufmalR ist mit den nachfolgend aufgefiihrten Kosten zu rechnen:

45 m*® Aushub fur Pflanzsteinhangsicherung a 4200€/ m® 1.890,00 €
7 m* Aushub fur Fundament a 4200€/ m? 294,00 €
5 m?® Beton C8/ 12 fur Fundament a10500€/ m?* 525,00 €

24 m?* TUBA Pflanzsteinwand als Hangsicherung a 130,00 €/ m? 3.120.00 €

Netto Gesamt 5.829,00 €

Die genaue Abrechnung kann erst nach Fertigstellung vorgenommen werden.




Die Arbeiten sind flr eine ordnungsgemafRe Herstellung des Kindergartenanbaues zwingend
erforderlich um langfristige Schaden durch Feuchtigkeit vom Gebaude fernzuhalten.

Die Arbeiten waren bei Beginn der BaumaRRnahmen nicht erkennbar und ergeben sich erst
durch die notwendige Griindung mit Magerbetonaustauschkérpern verbunden mit den grof3en
Mengen Grund- und Hangwasser die am Geb&audefundament anstanden.

Die gemaR VorabaufmaR und Angebotspreisen anfallenden Kosten betragen brutto rund
7.500,00 € und sind UberplanmaRig bereitzustellen. Einen Deckungsvorschlag fur die Ausgaben
kann der Unterzeichnende zurzeit nicht machen.

Der Unterzeichnende bittet den Gemeindevorstand um Uberplanmafige Bereitstellung der vor-
genannten Haushaltsmittel im Sachkonto 06.01.01./ 0135. 842 851.

656529 Waldems, den 09.03.2017

gesehen;
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